

## **BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG 2009**

### **I. Tình hình chung**

1. Tên đề tài: **“GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MÔ HÌNH LIÊN KẾT ‘4 NHÀ’ TRONG TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CÁ TRA Ở TP.CẦN THƠ TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ”**. Mã số: T2009 – 43

2. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Công Toàn, Cư dân Kinh tế Nông nghiệp

3. Nội dung đăng ký của đề tài:

(i) Đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ cá tra ở Thành phố Cần Thơ và xác định những thử thách, cơ hội phát triển cũng như sản phẩm giá trị gia tăng từ mặt hàng cá tra.

(ii) Phân tích những thuận lợi, cản trở và sự phân chia giá trị gia tăng của các tác nhân tham gia ngành hàng. Phân tích vai trò, sự ảnh hưởng, mối liên kết “4 nhà” trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ cá tra và những tồn tại, yếu kém trong liên kết “4 nhà” của ngành hàng cá tra ở Thành phố Cần Thơ trong hội nhập kinh tế.

(iii) Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình liên kết “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ cá tra xuất phát từ nhu cầu của các tác nhân tham gia trong ngành hàng và yêu cầu, xu hướng của thị trường để đảm bảo cho việc phát triển ngành hàng bền vững cả về mặt kinh tế và môi trường.

4. Đơn vị: Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ

5. Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2009

6. Tổng kinh phí được duyệt là: 19.000.000 đồng, trong đó

- Kinh phí năm 2009: 19.000.000 đồng
- Số tiền đã tạm ứng đợt 2: 9.000.000 đồng

### **II. Nội dung đã làm và sản phẩm sẵn có**

#### **1. Nội dung đã làm**

- Thu thập và tổng hợp số liệu thứ cấp tại 2 phường Thới Thuận (nay là Thuận An), Tân Lộc, Thốt Nốt

- Thực hiện PRA, KIP tại 2 phường Thuận An và Tân Lộc, Thốt Nốt

- Điều tra nông hộ nuôi cá tra (60 hộ) tại 2 phường Thuận An và Tân Lộc

- Mã hóa, nhập liệu và xử lý số liệu đã điều tra, phân tích những khó khăn, cản trở trong sản xuất và tiêu thụ cá tra tại Tp.Cần Thơ.

## 2. Sản phẩm đã đạt được trong tiến độ thực hiện đề tài đến tháng 12/2009

- Các số liệu tổng hợp, phân tích về thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ cá tra tại Tp.Cần Thơ trong thời gian qua.
- Một bộ số liệu điều tra hộ nuôi cá tra tại 2 phường Thuận An và Tân Lộc, được nhập trên phần mềm Excel.
- Biểu mẫu kết quả phân tích

### III. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng)

- Viết báo tổng hợp cuối cùng của đề tài
- Nghiệm thu chính thức

Lí do: Do kinh phí đề tài cấp trễ, nên đề tài tổ chức triển khai chậm. Đồng thời, do năm 2009, nhiều hộ nuôi cá tra tại địa bàn nghiên cứu (Phường Thuận An và Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Tp.Cần Thơ) bị thua lỗ, đã treo ao, không tiếp tục nuôi nữa. Nên việc tìm hộ để phỏng vấn là rất khó khăn, tốn nhiều thời gian. Do vậy, việc tổ chức điều tra nông hộ cũng bị chậm trễ, không đúng tiến độ như trong Hợp đồng đã kí.

### IV. Kinh phí đã chi cho nội dung thực hiện

TT	Nội dung đã thực hiện	Số tiền (đ)
1	Thu thập và tổng hợp số liệu thứ cấp.	800.000
2	Tổ chức thực hiện phỏng vấn PRA tại 2 phường Thuận An và Tân Lộc, Thốt Nốt	1.000.000
3	Tổ chức thực hiện phỏng vấn KIP tại 2 phường Thuận An và Tân Lộc, Thốt Nốt	1.000.000
4	Mã hoá và nhập số liệu điều tra nông hộ	700.000
5	Xử lý số liệu điều tra nông hộ	2.000.000
6	Thiết kế biểu mẫu kết quả phân tích	1.000.000
7	Văn phòng phẩm, in ấn báo cáo	2.420.000
8	Phụ cấp trách nhiệm cho chủ nhiệm đề tài (12 tháng x 360.000đ/tháng)	360.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>9.280.000</b>

### V. Đề nghị

Đề nghị khác (nếu có):

- Cho phép xin điều chỉnh dự toán kinh phí chi tiết năm 2009
- Và gia hạn nghiệm thu chính thức đến tháng 6/2010

Phòng QLKH




Lê Văn Khoa

Xác nhận của đơn vị  
(ký, họ tên, đóng dấu)

PHÓ GIÁM ĐỐC  


Nguyễn Văn Cảnh

Chủ nhiệm đề tài



Nguyễn Công Toàn