

Cần Thơ, ngày 04 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG**

I. Thông tin chung

1. Tên đề tài, mã số:

Mã số: T2012-66

Tên đề tài: Chất lượng đất đai ảnh hưởng đến hiệu quả và tính bền vững các mô hình canh tác vùng ven biển Sóc Trăng và Bạc Liêu

2. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Thanh Vũ.

3. Đơn vị: Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường & TNTN

4. Nội dung đăng ký của đề tài:

- Tổng hợp các số liệu báo cáo về điều tra kinh tế xã hội và điều kiện tự nhiên liên quan.

- Xây dựng vùng sinh thái; xác định sự thay đổi của điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến chất lượng đất đai

- Điều tra phỏng vấn nông hộ và ý kiến cộng đồng

- Phân tích và đánh giá sự thay đổi chất lượng đất đai và các mô hình canh tác bền vững vùng ven biển.

5. Nội dung triển khai năm 2012 theo hợp đồng số: **66 T./HĐ.QLKH 2012** như sau:

- Tổng hợp các số liệu báo cáo về điều tra kinh tế xã hội và điều kiện tự nhiên liên quan.

- Xây dựng vùng sinh thái; xác định sự thay đổi của điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến chất lượng đất đai

- Điều tra phỏng vấn nông hộ và ý kiến cộng đồng

6. Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 02/01/ 2012 đến ngày 30/12/ 2012

7. Kinh phí được duyệt trong năm 2012 là: 90.000.000 đồng, đã nhận tạm ứng: 45.000.000 đồng.

II. Nội dung đã làm và sản phẩm đã có:

- Thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại địa phương

- Điều tra mô hình canh tác theo phiếu điều tra soạn sẵn: 270 phiếu

- Điều tra PRA, tổng số 8 cuộc.

- Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai.

- Xây dựng bản đồ phân vùng sinh thái, bản đồ đất

- Xác định sự thay đổi của chất lượng đất đai và hiện trạng sử dụng đất.

III. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng) nguyên nhân là do:

- Phân tích và đánh giá sự thay đổi chất lượng đất đai và các mô hình canh tác bền vững vùng ven biển. (đang thực hiện công việc phân tích đánh giá, điều tra bổ sung thêm số liệu, kiểm chứng các mô hình.)

IV. Kinh phí đã chi cho nội dung thực hiện: (liệt kê cụ thể theo dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2012 những phần đã thực hiện)

TT	Nội dung đã thực hiện	Số tiền	Ghi chú
1	Xây dựng bản đồ đất	5.000.000	
2	Xây dựng bản đồ phân vùng sinh thái	2.100.000	
3	Điều tra có sự tham gia cộng đồng	1.500.000	
4	Xác định sự thay đổi của điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến chất lượng đất đai	3.150.000	
5	Phân tích hiện trạng sử dụng đất	3.150.000	
6	Thu thập số liệu kinh tế xã hội	2.500.000	
7	Công tác phí cán bộ đợt 1 ngày 21/9/12 – 31/12/12	23.580.000	
8	Vật tư và nhiên liệu	2.726.525	
	Phụ cấp trách nhiệm 02 tháng (tháng 10/12 - 11/12)	200.000	
	TỔNG CỘNG	43.906.525	

V. Đề nghị:

- Đề nghị khác:

Phòng QLKH 



Lê Văn Khoa

Xác nhận của đơn vị
(ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hiếu Trung

Chủ nhiệm đề tài



Phạm Thanh Vũ

Ghi chú:

Mẫu này lập 03 bản

Kèm giấy Tạm ứng kinh phí lần 2 (theo mẫu) gửi về phòng QLKH - ĐT.SDH.

Thanh toán kinh phí đã tạm ứng vào cuối tháng 11 của năm.