

Cần Thơ, ngày 14 tháng 09 năm 2012

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG**

I. Thông tin chung

1. Tên đề tài, mã số:

Mã số: T2012-66

Tên đề tài: Chất lượng đất đai ảnh hưởng đến hiệu quả và tính bền vững các mô hình canh tác vùng ven biển Sóc Trăng và Bạc Liêu

2. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: Phạm Thanh Vũ.

3. Đơn vị: Bộ môn Tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường & TNTN

4. Nội dung đăng ký của đề tài:

- Tổng hợp các số liệu báo cáo về điều tra kinh tế xã hội và điều kiện tự nhiên liên quan.

- Xây dựng vùng sinh thái; xác định sự thay đổi của điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến chất lượng đất đai

- Điều tra phỏng vấn nông hộ và ý kiến cộng đồng

- Phân tích và đánh giá sự thay đổi chất lượng đất đai và các mô hình canh tác bền vững vùng ven biển.

5. Nội dung triển khai năm 2012 theo hợp đồng số: **66 T./HĐ.QLKH 2012** như sau:

- Tổng hợp các số liệu báo cáo về điều tra kinh tế xã hội và điều kiện tự nhiên liên quan.

- Xây dựng vùng sinh thái; xác định sự thay đổi của điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến chất lượng đất đai

- Điều tra phỏng vấn nông hộ và ý kiến cộng đồng

6. Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 02/01/ 2012 đến ngày 30/11/ 2012

7. Kinh phí được duyệt trong năm 2012 là: 90.000.000 đồng, đã nhận tạm ứng: 45.000.000 đồng.

II. Nội dung đã làm và sản phẩm đã có:

- Thu thập số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội tại địa phương

- Điều tra mô hình canh tác theo phiếu điều tra soạn sẵn: 270 phiếu

- Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai

III. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng) nguyên nhân là do:

- Phân tích và đánh giá sự thay đổi chất lượng đất đai và các mô hình canh tác bền vững vùng ven biển. (đang thực hiện công việc phân tích đánh giá)

IV. Kinh phí đã chi cho nội dung thực hiện: (liệt kê cụ thể theo dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2012 những phần đã thực hiện)

TT	Nội dung đã thực hiện	Số tiền	Ghi chú
1	Hoàn chỉnh thuyết minh đề cương	1.000.000	
2	Thu thập số liệu kinh tế xã hội	17.500.000	
3	Điều tra các mô hình canh tác	16.200.000	
4	Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai, chọn lọc các kiểu sử dụng đất đai và mô hình canh tác	2.100.000	

5	Đánh giá thích nghi đất đai cho các kiểu sử dụng đất đai	2.100.000	
6	Công tác phí cán bộ đợt 1 ngày 24/6/12 – 29/6/12	3.940.000	
7	Photo phiếu điều tra, tài liệu tham khảo và bản đồ	1.236.000	
8	Phụ cấp trách nhiệm 09 tháng (tháng 1/12 - 9/12)	900.000	
	TỔNG CỘNG	44.976.000	

V. Đề nghị:

- *Tạm ứng kinh phí lần 2: 45.000.000 đ*

- *Đề nghị khác:*

Phòng QLKH 



Lê Văn Khoa

Xác nhận của đơn vị
(ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hiếu Trung

Chủ nhiệm đề tài



Phạm Thanh Vũ

Ghi chú:

Mẫu này lập 03 bản

Kèm giấy Tạm ứng kinh phí lần 2 (theo mẫu) gửi về phòng QLKH - ĐT.SĐH.

Thanh toán kinh phí đã tạm ứng vào cuối tháng 11 của năm.