

Cần Thơ, ngày 03 tháng 03 năm 2009

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG****I. Thông tin chung**

1. Tên đề tài, mã số:

Mã số: 07

Tên đề tài: Nghiên cứu Men phủ cho gốm Vĩnh Long.....

2. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: Ngô Trương Ngọc Mai.....

3. Đơn vị: Khoa Công Nghệ.....

4. Nội dung đăng ký của đề tài: tìm công thức men và cách chế tạo men phù hợp để phủ lên nền gốm đang được sản xuất tại Vĩnh Long.....

5. Nội dung triển khai từ năm 2007 và 2008 theo hợp đồng số : ĐH006/2007 và ĐH037/2008 như sau:

- Khảo sát tính chất hóa lý của nguyên liệu và phối liệu làm gốm.

- Khảo sát khả năng phù hợp giữa cốt gốm và men ứng với từng công thức men

- Kiểm tra tính chất của men

6. Thời gian nghiên cứu: từ tháng 02 năm 2007 đến tháng 05 năm 2008

7. Kinh phí được duyệt trong năm 2006 là: 18.000.000 đồng

II. Nội dung đã làm và sản phẩm đã có:

TT	NỘI DUNG CÁC BƯỚC	KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1.	Khảo sát thành phần hóa và tính chất vật lý của nguyên liệu làm cốt gốm	Đánh giá nguyên liệu làm cơ sở cho việc lựa chọn thành phần men phù hợp
2.	Tạo khuôn và mẫu thử	Tạo được mẫu thí nghiệm
3.	Khảo sát các thành phần men trắng đục	Mẫu men trắng đục phủ lên nền gốm
4.	Khảo sát các thành phần men màu	Mẫu men màu phủ lên nền gốm
5.	Đo các tính chất cần thiết	Các tính chất của cốt gốm và men có phù hợp yêu cầu và tiêu chuẩn

III. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng) nguyên nhân là do:

Chưa báo cáo nghiệm thu kịp thời do bận rộn công việc và làm hồ sơ nhập học cao học tại Vương Quốc Anh.

IV. Kinh phí đã chi cho nội dung thực hiện: (liệt kê cụ thể theo dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2007 và 2008 những phần đã thực hiện)

TT	Nội dung	Đợt	Số tiền	Tổng cộng	Ghi chú
01	Hóa chất thí nghiệm, nguyên vật liệu	2007	6.419.250	11.699.250	Đã thanh toán xong (chuyển khoản)
		2008	5.280.000		
02	Thuê khoán chuyên môn: Kiểm tra thành phần hóa, đo các chỉ tiêu lý hóa	2007	750.000		Không thanh toán kịp trong năm 2007
		2008	4.500.000	4.500.000	Đã thanh toán
03	Văn phòng phẩm	2008	300.000	300.000	Đã thanh toán
04	Nghiệm thu	2008	300.000	300.000	Chưa báo cáo nghiệm thu, hoàn tạm ứng bằng tiền mặt
05	Phụ cấp trách nhiệm	2007	330.000		Không thanh toán kịp trong năm 2007
		2008	120.000	120.000	Chưa báo cáo nghiệm thu, hoàn tạm ứng bằng tiền mặt
	Tổng cộng			16.919.250	

V. Đề nghị:

Đề nghị: đã hoàn thành quyết toán tạm ứng và hoàn tạm ứng 16.919.250 đồng
(Mười sáu triệu chín trăm mười chín nghìn hai trăm năm mươi đồng)

Phòng Quản lý Khoa học
(ký, họ tên, đóng dấu)

Xác nhận của đơn vị
(ký, họ tên, đóng dấu)

FT Chủ nhiệm đề tài

TRƯỜNG PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC




Dương Thừa Công


Trương Đức Thành

Lê Văn Khoa