

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập-Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 12 tháng 12 năm 2007

## BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

### I. Thông tin chung

1. Tên đề tài, mã số: **“Đánh giá tính bền cấu trúc và mức độ đóng váng, kết cứng bề mặt của một số loại đất chính trồng rau màu ở Đồng bằng sông Cửu Long”**

Mã số:

2. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: Trần Bá Linh

3. Đơn vị: Bộ môn Khoa học Đất và QLDD – Khoa Nông nghiệp và SHƯD.

4. Nội dung đăng ký của đề tài:

\* Xác định tính bền cấu trúc và mối tương quan đến một số chất lượng đất được nghiên cứu,

\* Đánh giá mức độ đóng váng, kết cứng bề mặt các loại đất chính trồng rau màu ở Đồng bằng sông Cửu Long.

5. Nội dung triển khai năm 2007 theo hợp đồng số : **44T./HĐ.QLKH 2007** như sau:  
Chọn điểm nghiên cứu, lấy mẫu đất và phân tích các chỉ tiêu trong phòng thí nghiệm.

6. Thời gian nghiên cứu: từ tháng 02 năm 2007 đến tháng 5 năm 2008.

7. Kinh phí được duyệt trong năm 2007 là: **6.500.000** đồng, đã nhận tạm ứng: **6.500.000** đồng.

### II. Nội dung đã làm và sản phẩm đã có:

Đã chọn các vị trí nghiên cứu và lấy mẫu đất.

Mẫu đất đã được xử lý.

Đã phân tích được một số chỉ tiêu Hóa học và Vật lý đất trong phòng thí nghiệm.

### III. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng) nguyên nhân là do:

### IV. Kinh phí đã chi cho nội dung thực hiện: (liệt kê cụ thể theo dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2007 những phân đã thực hiện)

TT	Nội dung đã thực hiện	Số tiền	Ghi chú
1	Vật tư, dụng cụ lấy mẫu	100.000	
2	Công tác phí, chi phí thuê xe lấy mẫu	3.580.000	
3	Văn phòng phẩm	464.000	
4	Thuê khoán chuyên môn: phân tích các chỉ tiêu Hóa học và Vật lý đất	2.340.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6.484.000</b>	

**V. Đề nghị:**


- Không.

**Phòng QLKH**




**Lê Văn Khoa**

**Xác nhận của đơn vị**  
(ký, họ tên, đóng dấu)



**Lê Văn Hòa**

**Chủ nhiệm đề tài**



**Trần Bá Linh**