

Cần Thơ, ngày 22 tháng 8 năm 2011

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG**

I. Thông tin chung

1. Tên đề tài, mã số:

Mã số: T2011-04

Tên đề tài: **NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG KHAI THÁC MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ NGUỒN TÀI NGUYÊN ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG**

Họ và tên chủ nhiệm đề tài: **VÕ QUANG MINH**

2. Đơn vị: Bộ môn Tài nguyên đất đai.

3. Nội dung đăng ký của đề tài:

Nghiên cứu thực trạng khai thác các sản phẩm từ nguồn tài nguyên đất ở ĐBSCL

Đánh giá tiềm năng khai thác các sản phẩm từ nguồn tài nguyên đất ở ĐBSCL

4. Nội dung triển khai năm 2011 theo hợp đồng số: **T2011-04/HĐ.QLKH 2011** như sau:

- Đề tài đã thu thập, tổng hợp các tài liệu, số liệu về hiện trạng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sét có liên quan.

- Đã điều tra các nơi có sản xuất các sản phẩm có liên quan và lấy mẫu phân tích các đặc tính lý hoá học như: thành phần khoáng, tỷ trọng, dung trọng, độ xốp, sa cấu... ở các nơi sản xuất.

5. Thời gian nghiên cứu: từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011.

6. Kinh phí được duyệt trong năm 2011 là: **70.000.000** đồng, đã nhận tạm ứng: **45.000.000** đồng.

II. Nội dung đã làm và sản phẩm đã có:

Nội dung thực hiện	Sản phẩm đã có
Thu thập, tổng hợp các tài liệu, số liệu về hiện trạng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sét có liên quan.	Kết quả phân tích số liệu
Điều tra các nơi có sản xuất các sản phẩm có liên quan (hiện trạng, quy trình, tiêu thụ, nguồn nguyên liệu, v.v.)	Hiện trạng, quy trình sản xuất, tiêu thụ, nguyên liệu, v.v. của các cơ sở sản xuất các sản phẩm có liên quan
Lấy mẫu phân tích các đặc tính lý hoá học có liên quan (thành phần khoáng, tỷ trọng, dung trọng, độ xốp, sa cấu, v.v.) ở các nơi có sản xuất các sản phẩm có liên quan và một số vùng có tiềm năng	Đặc tính lý hoá học đất của các nơi có sản xuất hoặc có tiềm năng sản xuất các sản phẩm.

III. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng) nguyên nhân là do:

Đã hoàn thành theo hợp đồng


IV. Kinh phí đã chi cho nội dung thực hiện: (liệt kê cụ thể theo dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2011 những phần đã thực hiện)

TT	Nội dung đã thực hiện	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Xây dựng thuyết minh được duyệt	1.000.000	
	Thuê cán bộ theo dõi, nghiên cứu đặc tính lý hóa đất của các nơi có sản xuất các sản phẩm	5.100.000	
	Thuê cán bộ khoan lấy mẫu và thu mẫu đất	5.000.000	
	Thuê cán bộ mô tả phẫu diện đất	5.100.000	
	Thuê cán bộ phân tích mẫu đất	27.481.500	
	Tổng cộng	43.681.500	

V. Đề nghị:

- **Tạm ứng kinh phí lần 2: 25.000.000 đồng**
- **Đề nghị khác:** cấp kinh phí đợt 2

Phòng Quản lý Khoa học
(ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Khoa

Xác nhận của đơn vị
(ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Hiếu Trung

Chủ nhiệm đề tài



Võ Quang Minh

Ghi chú:

Mẫu này lập 03 bản

Kèm giấy Tạm ứng kinh phí lần 2 (theo mẫu) gửi về phòng QLKH.

Thanh toán kinh phí đã tạm ứng vào cuối tháng 11 của năm.