

Cần Thơ, ngày tháng năm 2011

**BÁO CÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2011**

1. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài – Mã số: *“Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất gạo đồ cho một số giống lúa ở ĐBSCL”* (Mã số: T2011-30)

1.2. Chủ nhiệm đề tài: Ts. Lê Nguyễn Đoàn Duy

1.3. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

1.4. Nội dung đăng ký của đề tài:

- Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian ngâm đến chất lượng của sản phẩm
- Khảo sát ảnh hưởng của thời gian hấp đến chất lượng sản phẩm
- Khảo sát ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng sản phẩm
- Hoàn thiện quy trình sản xuất gạo đồ cho từng giống lúa khác nhau

1.5. Nội dung triển khai từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2011 theo hợp đồng:

- Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian ngâm đến chất lượng của sản phẩm
- Khảo sát ảnh hưởng của thời gian hấp đến chất lượng sản phẩm
- Khảo sát ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng sản phẩm
- Hoàn thiện quy trình sản xuất gạo đồ cho từng giống lúa khác nhau

1.6. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011

1.7. Kinh phí được duyệt trong năm: 40.000.000 đồng. Đã nhận : 40.000.000 đồng, trong đó số tiền thanh toán đợt 1 là 26.850.000 đồng.

2. Nội dung đã thực hiện và sản phẩm đã có

- Tác giả đã nghiên cứu tìm ra được các thông số thích hợp của quá trình ngâm và thời gian hấp và quá trình sấy đối với 5 giống lúa khác nhau ở ĐBSCL. Tác giả đã đề nghị quy trình thích hợp cho từng giống lúa để sản xuất gạo đồ có chất lượng cao.
- Nghiên cứu chất lượng của gạo đồ dựa trên các thông số về chất lượng xay xát, màu sắc, độ bền gel, độ trở hồ.

- Đã hoàn tất quyền báo cáo tổng kết đề tài, đã có quyết định thành lập Hội đồng và chuẩn bị nghiệm thu đề tài.

3. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng, nguyên nhân):

4. Kinh phí đã chi cho các nội dung, đã quyết toán:


- Thuê khoán chuyên môn:	24.900.000 đồng
- Nguyên vật liệu, năng lượng, hóa chất:	4.300.000 đồng
- Chi khác (văn phòng phẩm):	2.900.000 đồng
- Phụ cấp trách nhiệm	1.200.000 đồng
Tổng kinh phí đã chi	33.300.000 đồng

Xác nhận của cơ quan chủ trì




Lê Văn Khoa

Xác nhận của khoa, viện



Lý Nguyễn Bình

Chủ nhiệm đề tài



Lê Nguyễn Đoàn Duy