

Cần Thơ, ngày 02 tháng 8 năm 2011

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG**

I. Thông tin chung

1. Tên đề tài, mã số:

Tên đề tài: “Đánh giá mức độ ảnh hưởng và khả năng phục hồi sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng lũ của ĐBSCL”

Mã số: T2011-53

2. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: Võ Hồng Tú

3. Đơn vị: Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

4. Nội dung đăng ký của đề tài:

- Tìm hiểu chiến lược sinh kế và sử dụng nguồn vốn sinh kế của người dân trong khu vực nghiên cứu;
- Đánh giá tính tổn thương và khả năng phục hồi sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng lũ bằng cách sử dụng khung sinh kế bền vững;
- Các yếu tố quyết định tính tổn thương và khả năng phục hồi sinh kế nông hộ;
- Đề xuất các giải pháp cần thiết để có tác động thay đổi tích cực nhằm giảm tính tổn thương của nông hộ và tăng khả năng phục hồi.

5. Nội dung triển khai năm 2011 theo hợp đồng số : **53 T./HĐ.QLKH 2011** như sau:

- Tìm hiểu chiến lược sinh kế và sử dụng nguồn vốn sinh kế của người dân trong khu vực nghiên cứu;
- Đánh giá tính tổn thương và khả năng phục hồi sinh kế của người dân chịu ảnh hưởng lũ bằng cách sử dụng khung sinh kế bền vững;
- Các yếu tố quyết định tính tổn thương và khả năng phục hồi sinh kế nông hộ;
- Đề xuất các giải pháp cần thiết để có tác động thay đổi tích cực nhằm giảm tính tổn thương của nông hộ và tăng khả năng phục hồi.

6. Thời gian nghiên cứu: từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011

7. Kinh phí được duyệt năm 2011 là: 98.000.000 đồng, đã nhận tạm ứng: 60.000.000 đồng.

II. Nội dung đã làm và sản phẩm đã có:

TT	Nội dung đã thực hiện	sản phẩm đã có
1	Lập thuyết minh đề cương chi tiết	Đề cương chi tiết
2	Thiết kế phiếu thu thập thông tin	Phiếu thu thập thông tin
3	Thu thập số liệu thứ cấp	Bộ số liệu thứ cấp
4	Thực hiện PRA	Bộ số liệu về PRA

III. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng) nguyên nhân là do: Đang thực hiện **điều tra nông hộ** do chờ thời gian lũ về để đánh giá tốt hơn và nắm được tình hình thực tế tốt hơn.

IV. Kinh phí đã chi cho nội dung thực hiện: (liệt kê cụ thể theo dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2011 những phần đã thực hiện)

TT	Nội dung đã thực hiện	Số tiền	Ghi chú
1	Xây dựng đề cương chi tiết	1.000.000	
2	Lập biểu mẫu điều tra	600.000	
3	Thu thập số liệu thứ cấp	8.160.000	
4	Thực hiện đánh giá PRA	29.450.000	
5	Cartridge mực in laser	2.500.000	
6	Văn phòng phẩm	1.098.000	
7	Photo phiếu điều tra	600.000	

V. Đề nghị:

- **Tạm ứng kinh phí lần 2:** 38.000.000 đồng
- **Đề nghị khác:**

Phòng Quản lý Khoa học
(ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Khoa

Xác nhận của đơn vị
(ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Kiều Nhân

Chủ nhiệm đề tài

