

Cần Thơ, ngày 28 tháng 06 năm 2010

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN  
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG**

**I. Thông tin chung**

- Tên đề tài, mã số: **Thành phần loài cá và vai trò của khai thác cá đối với cộng đồng trong vùng tiểu dự án thủy lợi Ô môn xà no, Mã số: T2010-03.**
- Họ và tên chủ nhiệm đề tài: **Ths.Võ Thành Toàn**
- Đơn vị: Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ
- Nội dung đăng ký của đề tài:
  - Xác định thành phần loài cá phân bố ở khu vực kênh xáng xà no của tỉnh Hậu Giang.
  - Đánh giá biến động thành phần loài và sản lượng cá sau khi có dự án thủy lợi ở khu vực kênh xáng xà no của tỉnh Hậu Giang.
  - Đánh giá vai trò của việc khai thác cá và nhận thức của cộng đồng trong vùng tiểu dự án thủy lợi Ô môn xà no.
- Nội dung triển khai năm 2010 theo hợp đồng số: **03-T./HD.QLKH 2010** như sau:
  - Tiến hành khảo sát và chọn lựa địa điểm nghiên cứu tại tuyến kênh xáng xà no thuộc địa bàn của tỉnh Hậu Giang.
  - Xác định thành phần loài cá phân bố ở khu vực kênh xáng xà no của tỉnh Hậu Giang.
- Thời gian nghiên cứu: từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.
- Kinh phí được duyệt trong năm 2010 là: **23.000.000** đồng, đã nhận tạm ứng: **10.000.000** đồng.

**II. Nội dung đã làm và sản phẩm đã có:**

- Đã chọn được địa điểm nghiên cứu gồm ba khu vực (Thị xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành A) thuộc tuyến kênh xáng xà no của tỉnh Hậu Giang.
- Đã triển khai thu mẫu được 1 đợt (từ ngày 13-19/05/2010) về chỉ tiêu thành phần loài, sản lượng cá và một số chỉ tiêu (*Nhiệt độ, độ mặn, pH, lưu tốc dòng chảy*) tại khu vực nghiên cứu.
- Đã và đang phân tích các chỉ tiêu về thành phần loài, sản lượng cá và một số chỉ tiêu thủy lý của đợt 1 (từ ngày 13-19/05/2010) đã thu mẫu được.

**III. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng) nguyên nhân là do:**

Tiếp tục điều tra ở cấp nông hộ và thu mẫu bổ sung, phân tích các chỉ tiêu về thành phần loài, sản lượng cá, các chỉ tiêu sinh thái có liên quan đến sự phân bố của các loài cá khu vực kênh xáng xà no của tỉnh Hậu Giang ở 2 đợt thu mẫu tiếp theo (dự kiến từ tháng 6-10/2010).

**IV. Kinh phí đã chi cho nội dung thực hiện:**

TT	Nội dung đã thực hiện	Số tiền (đ)	Ghi chú
1	Thuê nhân công phân tích mẫu nguồn lợi cá ở PTN của đợt 1	600.000	
2	Công tác phí và tiền trợ của cán bộ đi thu mẫu nguồn lợi cá	1.950.000	
3	Mua ngư cụ lưới chài thu mẫu nguồn lợi cá	950.000	
4	Thuê ghe lưới cào thu mẫu cá trong đợt 1 (ngày 15/05/2010)	2.700.000	
5	Thuê xe đi lại (Cần Thơ - Hậu Giang - Cần Thơ) thu mẫu cá	900.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7.100.000</b>	

**V. Đề nghị:**

- **Tạm ứng kinh phí lần 2: 13.000.000** đồng

Phòng Quản lý Khoa học



**Lê Văn Khoa**

Xác nhận của đơn vị  
**TRƯỜNG KHOA THỦY SẢN**



**Nguyễn Thanh Phương**

Chủ nhiệm đề tài



**Võ Thành Toàn**