

Cần Thơ, ngày 20 tháng 12 năm 2010

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

I. Thông tin chung

1. Tên đề tài, mã số:

Tên đề tài: “Thiết kế cảnh quan vườn rừng Đại học Cần Thơ”

Mã số: T2010-33

2. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: **Lê Văn Bé**

Mã số CB: 411

3. Đơn vị: Bộ môn Sinh Lý - Sinh Hoá, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD, DHCT.

Nội dung đăng ký của đề tài:

- Điều tra ghi nhận những cây xanh hiện trạng tại khu vực Hội trường lớn khu II và khu vườn kiểng
- Xử lý nội nghiệp và vẽ sơ đồ hiện trạng
- Đo đạc 2.000 điểm, ghi nhận số liệu
- Xử lý nội nghiệp
- Tổng hợp các ý tưởng và vẽ các bản thiết kế cảnh quan
- Vẽ phối cảnh toàn cảnh quan
- Báo cáo nghiệm thu
- Hiệu chỉnh và nộp sản phẩm

4. Nội dung triển khai năm 2010 theo hợp đồng số: **33T./HĐ.QLKH 2010** như sau:

TT	NỘI DUNG CÁC BƯỚC	KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	GHI CHÚ
01	Điều tra ghi nhận những cây xanh hiện trạng tại khu vực Hội trường lớn khu II và khu vườn kiểng	Bộ số liệu về hiện trạng cây xanh của 2 khu vực này	Đã hoàn thành
02	Xử lý nội nghiệp và vẽ sơ đồ hiện trạng	Bản đồ về hiện trạng	Đã hoàn thành
03	Đo đạc 2.000 điểm, ghi nhận số liệu	Số liệu của 2.000 điểm	Đã hoàn thành
04	Xử lý nội nghiệp	Dữ liệu đã được xử lý và phân tích	Đã hoàn thành
05	Tổng hợp các ý tưởng và vẽ các bản thiết kế cảnh quan	Bản vẽ thiết kế	Đã hoàn thành

06	Vẽ phối cảnh toàn cảnh quan		Đang thực hiện
07	Báo cáo nghiệm thu	Bài báo cáo khoa học	Đang thực hiện
08	Hiệu chỉnh và nộp sản phẩm		2011

5. Thời gian nghiên cứu: Từ 03 tháng 03 năm 2010 đến 03 tháng 03 năm 2011.

6. Kinh phí được duyệt trong năm 2010 là: **35.000.000 đ (Ba mươi lăm triệu đồng)**, chưa nhận tạm ứng.

II. Nội dung đã làm và sản phẩm đã có:

- Dữ liệu về hiện trạng cây xanh của khu Hội trường lớn và vườn kiểng (Đại học Cần Thơ).
- Số liệu về diện tích và bản vẽ về hiện trạng của 2 khu vực này (tỷ lệ 1/200)
- Bản đồ về quy hoạch tỷ lệ 1/200 của 2 khu
- Bản thiết kế cảnh quan cây xanh cho toàn khu vực (Bản vẽ Autocad 2D)
- Bản vẽ phối cảnh 3D cảnh quan cây xanh cho toàn khu vực khảo sát (đang thực hiện gần hoàn thành)

III. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng) nguyên nhân là do:

Các nội dung trong hợp đồng đã được thực hiện đúng tiến độ

IV. Kinh phí đã chi cho nội dung thực hiện:

TT	Nội dung đã thực hiện	Số tiền (đồng)	Ghi chú
01	Nội dung chi không giao khoán	100.000	
02	Các nội dung chi được giao khoán	33.780.000	
03	Phụ cấp chủ nhiệm đề tài	500.000	


V. Đề nghị:

- **Tạm ứng kinh phí lần 2:** 78.000.000 đồng (Bảy mươi tám triệu đồng)
- **Đề nghị khác:**

Phòng Quản lý Khoa học
(ký, họ tên, đóng dấu)

Chủ nhiệm đề tài




Lê Văn Bé

Lê Văn Lâm