

Cần Thơ, ngày 30 tháng 5 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU
DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU**

1. Tên dự án

*Tăng cường năng lực nghiên cứu Phòng thí nghiệm Chăn nuôi Trường
Đại học Cần Thơ*

2. Địa điểm thực hiện dự án: Trường Đại học Cần Thơ

3. Cơ quan chủ đầu tư: Trường Đại học Cần Thơ

4. Cơ quan chủ quản đầu tư: Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Các căn cứ để nghiệm thu

- Quyết định số 1380/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu Phòng thí nghiệm Chăn nuôi Trường Đại học Cần Thơ.
- Hồ sơ dự án (các tài liệu liên quan đến quá trình đấu thầu, hợp đồng triển khai, biên bản bàn giao thiết bị, hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng, hóa đơn tài chính,...)
- Báo cáo thực hiện dự án của Trường Đại học Cần Thơ
- Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 1591/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ dự án tăng cường năng lực nghiên cứu.

Danh sách cụ thể như sau:

1. PGS. TS. Trần Kim Tính, Trường Đại học Cần Thơ: Chủ tịch Hội đồng
2. TS. Nguyễn Quang Thiệu, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh: Ủy viên Hội đồng.
3. PGS. TS. Võ Văn Sơn, Công ty Vemedim, Cần Thơ: Ủy viên Hội đồng.
4. TS. Ngô Văn Mận, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh: Ủy viên Hội đồng.
5. TS. Võ Lâm, Trường Đại học An Giang: Ủy viên Hội đồng.
6. TS. Hồ Quảng Đồ, Trường Đại học Cần Thơ: Ủy viên Hội đồng.
7. TS. Nguyễn Thị Tơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên thư ký

Tổng số: 07, có mặt: 06, vắng mặt: 01 (TS. Nguyễn Quang Thiệu)

Khách mời (đại diện cơ quan chủ đầu tư, đại diện Bộ, ...)

Đại diện cơ quan chủ quản đầu tư:

- TS. Nguyễn Thị Tơ - Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời là ủy viên thư ký Hội đồng.

Đại diện cơ quan chủ đầu tư:

- PGS.TS. Lê Văn Khoa trưởng phòng Quản lý khoa học, Trường Đại học Cần Thơ.

- Bà Nguyễn Phương Thảo, chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học.
Đại diện đơn vị thực hiện dự án:

- GS.TS. Nguyễn Văn Thu, Khoa Nông nghiệp và SHƯĐ
- Các thành viên của Ban quản lý dự án.

6. Các hạng mục dự án hoặc toàn bộ dự án được nghiệm thu

Toàn bộ dự án: Các trang thiết bị cho phòng thí nghiệm Tăng cường năng lực nghiên cứu Phòng thí nghiệm Chăn nuôi Trường Đại học Cần Thơ.

7. Các nội dung kiểm tra, xem xét

- Hội đồng đã kiểm tra hồ sơ thực hiện dự án
- Hội đồng đã kiểm tra thực tế tình hình lắp đặt, sử dụng các trang thiết bị.
- Hội đồng đã họp và nêu các nhận xét, đặt các câu hỏi với cơ quan chủ đầu tư và đơn vị thực hiện dự án.

8. Hội đồng nghiệm thu ghi nhận

a) Nội dung các công việc tăng cường trang thiết bị được thực hiện so với kế hoạch

- Các thiết bị được đầu tư theo kế hoạch hàng năm đều khớp với danh mục đầu tư.
- Các thiết bị được kiểm tra thực tế đều phù hợp về xuất xứ, chủng loại, số lượng.

b) Chất lượng các trang thiết bị

- Các thiết bị hầu hết vừa đã được lắp đặt và hoạt động bình thường theo mục tiêu của dự án.
- Đã có: (1) Nhật ký sử dụng thiết bị, (2) Hướng dẫn sử dụng thiết bị, (3) Nhật ký phòng thí nghiệm, (4) Nhật ký làm việc

c) Tổng giá trị thực tế của dự án khi hoàn thành: 6.571.400.000 đồng (sáu tỷ năm trăm bảy mươi một triệu bốn trăm nghìn đồng).

Trong đó:

- Vốn từ ngân sách nhà nước: . 5.871.400.000 đồng (năm tỷ tám trăm bảy mươi một triệu bốn trăm nghìn đồng).
- Các nguồn vốn khác: 700.000.000 đồng (bảy trăm triệu đồng).

Số dư còn lại của NSNN sử dụng cho:

- Kinh phí tiết kiệm: 144.100.000 đồng
- Chuyển sang nội dung thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2012: 960.540.000 đồng
- Đã nộp trả NSNN: 23.960.000 đồng.

d) Hiệu quả đầu tư

Thiết bị đã được sử dụng phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học,

+ Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: 05 đề tài Hợp tác quốc tế hợp tác với tổ chức JIRCAS, 1 DA SXTN, 04 đề tài cấp Bộ, 03 Hợp đồng chuyển giao công nghệ với địa phương, đã công bố (2012-2013) là 36 bài báo (24 bài tiếng Anh, 12 bài tiếng Việt).

+ Đào tạo sau đại học: đã đào tạo 13 NCS (2011-2013), 20 cao học

e) Các ghi nhận khác (nếu có)

- Đề nghị chỉnh sửa Báo cáo tổng kết dự án nộp cơ quan quản lý.

- Danh mục chi tiết thiết bị có 2 thiết bị trùng nhau, nhưng thiếu 1 thiết bị (PL 1 của hợp đồng HĐ 3009 ngày 30/9/2011)
- Cần có sổ bảo trì của từng thiết bị để theo dõi bảo trì định kỳ.

9. Đánh giá của Hội đồng

Xếp loại: Tốt

10. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng

- 1) Chủ đầu tư đã hoàn thành mục tiêu, nội dung của dự án. Thực hiện mua sắm theo đúng chủng loại, danh mục được phê duyệt.
- 2) Các trang thiết bị đã được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, đào tạo đạt kết quả tốt.
- 3) Chủ đầu tư cần tăng số lượng đề tài, dự án và tăng cường liên kết với các đơn vị trong và ngoài trường để sử dụng hiệu quả thiết bị đã được đầu tư.
- 4) Đề nghị có sổ nhật ký theo dõi bảo trì sửa chữa của từng thiết bị.

Cơ quan chủ quản
TL. BỘ TRƯỞNG
Vụ trưởng Vụ Khoa học,
Công nghệ và Môi trường



VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Trần Kim Tính

Thư ký

TS. Nguyễn Thị Tơ

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. Trần Kim Tính