

Mẫu 10. Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 23 tháng 5 năm 2013

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ**

1. **Tên đề tài:** *Nghiên cứu quản lý dinh dưỡng cho cây mía theo vùng đặc thù tại đồng bằng sông Cửu Long.*
2. **Mã số:** B2011-16-06
3. **Thời gian thực hiện:** từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 6 năm 2013
4. **Tổng kinh phí:** 480 triệu đồng
5. **Chủ nhiệm đề tài:** *ThS. Lê Minh Lý*
6. **Cơ quan chủ trì:** Trường Đại học Cần Thơ
7. **Họ và tên, chức trách thành viên đoàn kiểm tra:**
 - PGS. TS. Tạ Đức Thịnh – Vụ trưởng, Vụ KH&CNMT: Trưởng đoàn
 - TS. Nguyễn Thị Tơ – Chuyên viên chính, Vụ KH&CNMT
 - PGS. TS. Lê Việt Dũng – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Cần Thơ
 - TS. Lê Văn Khoa - Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ
 - ThS. Nguyễn Thị Tạng- Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ
 - KS. Lê Thị Xuân An- Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ
8. **Các nội dung nghiên cứu đã thực hiện:** Đã thực hiện 09/09 chuyên đề:
 - *Chuyên đề 1:* Báo cáo về đặc điểm thổ nhưỡng, hiện trạng canh tác và kỹ thuật canh tác mía ở Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 - *Chuyên đề 2:* : Báo cáo về đặc điểm thổ nhưỡng, hiện trạng canh tác và kỹ thuật canh tác mía ở Long Mỹ - Hậu Giang
 - *Chuyên đề 3:* Báo cáo về kết quả đạt được trong xác định “năng suất mục tiêu” trên đất phèn và đất phù sa
 - *Chuyên đề 4:* Báo cáo về quản lý dinh dưỡng cây mía vụ 1 trên đất phèn và đất phù sa
 - *Chuyên đề 5:* Báo cáo về quản lý dinh dưỡng cây mía vụ 2 trên đất phèn và đất phù sa

- *Chuyên đề 6:* Báo cáo về hiệu quả áp dụng công thức dinh dưỡng phân bón (NPK) cho cây mía vụ 1 và vụ 2 trên đất phèn và đất phù sa
- *Chuyên đề 7:* Báo cáo về ứng dụng bảng so màu lá để bón phân N cho mía trên đất phèn và đất phù sa
- *Chuyên đề 8:* Báo cáo về mô hình trồng mía trên đất phù sa
- *Chuyên đề 9:* Báo cáo về mô hình trồng mía trên đất phèn

9. Các kết quả nghiên cứu đã đạt được: Thực hiện 09/09 chuyên đề

10. Các sản phẩm đã hoàn thành:

TT	Sản phẩm đã hoàn thành	Sản phẩm theo Thuyết minh đề tài	Đánh giá
1	Sản phẩm khoa học 02 bài đăng tạp chí trong nước (Tạp chí Khoa học đất năm 2011 và Hội thảo Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ năm 2012)	01 bài báo đăng tạp chí trong nước.	Hoàn thành vượt chỉ tiêu
2	Sản phẩm đào tạo 03 thạc sĩ	Đào tạo 01 thạc sĩ	Hoàn thành vượt chỉ tiêu
3	Sản phẩm ứng dụng		
3.1	- Bảng nhu cầu về dinh dưỡng của cây mía tại hai vùng sản xuất trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long.	- Bảng nhu cầu về dinh dưỡng của cây mía tại hai vùng sản xuất trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long.	Hoàn thành
3.2	Kỹ thuật bón phân cho mía phù hợp theo vùng đặc thù tại đồng bằng sông Cửu Long	Kỹ thuật bón phân cho mía phù hợp theo vùng đặc thù tại đồng bằng sông Cửu Long	Hoàn thành
3.3	Bản đề xuất giải pháp quản lý dinh dưỡng hiệu quả cho cây mía, nhằm tăng năng suất ít nhất 15% so với qui trình hiện tại	Bản đề xuất giải pháp quản lý dinh dưỡng hiệu quả cho cây mía, nhằm tăng năng suất ít nhất 15% so với qui trình hiện tại	Hoàn thành
4	Sản phẩm khác 2 mô hình, mỗi mô hình 5 ha đạt hiệu quả kinh tế vượt so đối chứng 20-25%.	2 mô hình, mỗi mô hình 5 ha đạt hiệu quả kinh tế vượt so đối chứng 20-25%.	Hoàn thành

11. Tình hình sử dụng kinh phí:

- Tổng kinh phí được duyệt: 480 triệu đồng
- Tổng kinh phí đã quyết toán đến nay: 462,2 triệu đồng

Tổng kinh phí: 480 triệu đồng	Kinh phí đã tạm ứng: 480 triệu đồng
Đã cấp năm 2011: 300 triệu đồng Đã cấp năm 2012: 180 triệu đồng	Kinh phí đã quyết toán năm 2011: 300 triệu đồng Kinh phí đã quyết toán năm 2012: 162,2 triệu đồng Số còn lại: 17,8 triệu đồng sẽ quyết toán vào năm 2013 (kinh phí sử dụng viết báo cáo tổng kết và nghiệm thu cơ sở)

12. Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì:

- Đề tài đã kết thúc thuận lợi, dự kiến nghiệm thu cấp cơ sở vào tháng 5/2013.

13. Đánh giá chung về tình hình thực hiện đề tài:

- Sản phẩm tốt, có phần vượt chỉ tiêu.

14. Kết luận của đoàn kiểm tra:


- Đề tài đã được BGD&ĐT cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến tháng 3/2013.
- Hoàn thành đúng tiến độ.
- Chủ nhiệm đề tài hoàn thành báo cáo tổng kết và đánh giá nghiệm thu đề tài đúng hạn.

Cơ quan chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

TM Đoàn kiểm tra

Trưởng đoàn



Handwritten signature
Lê Minh Lý

Handwritten signature

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Handwritten signature