

Cần Thơ, ngày 28 tháng 11 năm 2011

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG**

I. Thông tin chung

1. Tên đề tài, mã số:

Mã số: T2011-56

Tên đề tài: Giải pháp phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại thành phố Cần Thơ

2. Đơn vị: Khoa Kinh tế và QTKD

Nội dung đăng ký của đề tài:

Đánh giá tiến độ chung của việc triển khai các dự án nhà ở xã hội theo đề án của TP. Cần Thơ.

Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai dự án.

Phân tích vai trò của Chính quyền địa phương và Ngân hàng phát triển Việt Nam trong việc triển khai tiến độ thực hiện các dự án theo các Nghị định của Chính Phủ.

Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận mua, thuê nhà ở.

Đánh giá một số tác động về mặt kinh tế- xã hội của các dự án nhà ở xã hội đối với TP. Cần Thơ trong tương lai.

3. Nội dung triển khai năm 2011... theo hợp đồng số : ...56T./HĐ.QLKH 2011.... như sau:

Đánh giá tiến độ chung của việc triển khai các dự án nhà ở xã hội theo đề án của TP. Cần Thơ.

Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến việc triển khai dự án.

Phân tích vai trò của Chính quyền địa phương và Ngân hàng phát triển Việt Nam trong việc triển khai tiến độ thực hiện các dự án theo các Nghị định của Chính Phủ.

Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận mua, thuê nhà ở.

Đánh giá một số tác động về mặt kinh tế- xã hội của các dự án nhà ở xã hội đối với TP. Cần Thơ trong tương lai.

4. Thời gian nghiên cứu: từ tháng..03...năm 2011.... đến tháng...12...năm 2011..

5. Kinh phí được duyệt trong năm 2011 là: .50.000.000. đồng, đã nhận tạm ứng: 50.000.000 đồng.

II. Nội dung đã làm và sản phẩm đã có:

Xây dựng xong chi tiết thuyết minh được duyệt

Lập mẫu phiếu điều tra và đã lập được 4 mẫu

Đã thu thập xong số liệu

Viết xong chuyên đề 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

III. Nội dung chưa hoàn thành (theo hợp đồng) nguyên nhân là do:

.....
.....

IV. Kinh phí đã chi cho nội dung thực hiện: (liệt kê cụ thể theo dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2011 những phần đã thực hiện)

TT	Nội dung đã thực hiện	Số tiền	Ghi chú
1	Xây dựng chi tiết thuyết minh được duyệt	1.000.000	
2	Lập mẫu phiếu điều tra	2.000.000	
3	Phỏng vấn các đối tượng có liên quan	10.000.000	
4	Viết chuyên đề 1	4.000.000	
5	Viết chuyên đề 2	4.000.000	
6	Viết chuyên đề 3	4.000.000	
7	Viết chuyên đề 4	4.000.000	
8	Viết chuyên đề 5	4.000.000	
9	Viết chuyên đề 6	4.000.000	
10	Viết chuyên đề 7	4.000.000	
	Tổng cộng	41.000.000	

V. Đề nghị:

- Đề nghị:
- Đề nghị khác:

Phòng Quản lý Khoa học
(ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Văn Lâm

Xác nhận của đơn vị
(ký, họ tên, đóng dấu)



Mai Văn Nam

Chủ nhiệm đề tài



Mai Văn Nam