

Cần Thơ, ngày 15 tháng 3 .năm 2012

**GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC TRỄ HẠN NGHIỆM THU
ĐỀ TÀI NCKH CẤP BỘ**

**Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào Tạo
Ban Giám Hiệu - trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản Lý Khoa Học
Khoa Nông Nghiệp & SHƯD**

- Tôi tên: **Châu Minh Khôi** MSCB: 01288
- Đơn vị: **Bộ môn Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp & SHƯD**
- Mã số đề tài: B2009-16-122
- Tên đề tài: **Sử dụng cỏ *Vetiver*, bèo lục bình *Eichhorina crassipes* xử lý nước ao nuôi cá tra và làm phân hữu cơ**
- Thời gian đăng ký thực hiện bắt đầu từ: tháng 01 năm 2009 đến tháng 12 năm 2010

Tôi đã báo cáo nghiệm thu cơ sở vào ngày 20/12/2011. Thời gian báo cáo này trễ hạn so với kế hoạch được duyệt khi đăng ký thực hiện đề tài. Tôi xin giải trình về lý do trễ hạn này như sau:

- Do tôi đi học Post Doc tại Đại học UC-Davis từ tháng 7/2008 đến tháng 8/2009
- Đề tài phụ thuộc vào thời vụ nuôi cá tra và một số hóa chất sử dụng cho đề tài như Glycine và Glucose-1 Phosphate không thể tìm mua ở thị trường trong nước nên phải chờ thời gian nhập hàng từ các công ty hóa chất.

Kính mong sự chấp thuận của Khoa và Trường.

Xác nhận của Khoa



Lê Văn Hòa

Người giải trình



Châu Minh Khôi